



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

Apresentação do Exercício 2019
Para Elaboração das Emendas 2020

Gestão
Secretaria de
Infraestrutura

COMPETÊNCIAS DA SEINFRA

Secretaria de
Infraestrutura



SEINFRA

Edificações Gerais e Obras nos modais Rodoviário, Aéreo e Aquaviário

PROJETOS E ORÇAMENTOS

Elaboração por meio da solicitação de outras Secretarias, Prefeituras e Estado.

OBRAS

Formalização de contratos e convênios via Captação de Recursos, Emendas Parlamentares e/ou Parcerias.

FISCALIZAÇÃO

Acompanhamento da Execução das Obras

Captação de recursos

Gestão Contratual

Gerenciamento dos Processos


Planejamento Estratégico

Gestão de Pessoas

Melhorias Contínuas

Incluindo Estradas, Ramais, Viários, Aeródromos, Escolas, Hospitais, Prédios Públicos, Portos, Hidrovias e outros.

De acordo com LEI das Diretrizes Orçamentárias,
os valores destinados às Emendas Parlamentares
Impositivas de 2019 poderão ser utilizados
SOMENTE no ANO do Exercício.



EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



TRÂMITES INTERNOS PARA FORMALIZAÇÃO

1°

Cadastrar Plano de Trabalho no SISCONV

SISCONV: Acompanhamento da Evolução de Convênios do Estado.



2°

Entrar com Processo Físico na SEINFRA

(Atendendo o Checklist n° 12)

PROCESSO FÍSICO: Plano de Trabalho protocolado na Secretaria de Infraestrutura

EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



Dificuldades Encontradas na SEINFRA



Pendências no Plano de Trabalho



Emendas com orçamento insuficiente



Qualidade técnica insuficiente dos Projetos



Emendas **SEM** Processo na Organização



Dificuldade na Comunicação com os representantes das Prefeituras/Associações/Cooperativas



Falta de atratividade nas Emendas para as Prefeituras

EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



1) Cadastro no SISCONV

2) Entrada do Processo Físico na SEINFRA atendendo o Checklist nº 12

Dificuldades Encontradas na SEINFRA

1º Pendências no Plano de Trabalho

- (Falta de Qualificação Técnica dos projetos das emendas)



Proposta para melhoria

- 1A Prefeituras/Associações/Cooperativas Capacitar tecnicamente equipe envolvida na elaboração do PROJETO E PLANO DE TRABALHO.
- 1B Utilizar o Formulário com informações da documentação necessária para formalização de convênios disponível no Portal da SEINFRA/Carta de Serviços/Processo de Análise e Aprovação da Documentação (Técnica).

Para aceitação do Convênio, todos os itens descritos no Formulário deverão ser apresentados, bem como, o registro do Plano de Trabalho no SISCONV.



12

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE ENGENHARIA - SEAENG

PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (TÉCNICA) PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS)

Processo N°:	Objeto:
Solicitante:	

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1. Ofício da instituição ou ente da federação, solicitando a celebração do convênio;			
2. Cadastro financeiro com abertura de conta corrente da CEF ou Bradesco;			
3. Plano de Trabalho (Assinado e carimbado pelo(a) Prefeito(a));			
a. DADOS CADASTRAIS (Prefeitura e/ou representante da instituição); b. OUTROS PARTICÍPES; c. DESCRIÇÃO DO PROJETO (Objeto, período de execução, identificação dos serviços, justificativa); d. METAS / ETAPAS (De acordo com o cronograma); e. PLANO DE APLICAÇÃO (Natureza da despesa 44.40.42 – Auxílios, com os valores do concedente e proponente); f. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Cronograma do concedente e proponente); g. DECLARAÇÃO; h. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE.			
4. Projeto básico;			

Formulário com todas as premissas disponível no Portal da SEINFRA

No Plano de Trabalho são analisados os itens Conforme e Não Conforme PARA posterior envio à prefeitura.

EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura




1) Cadastro no SISCONV

2) Entrada do Processo Físico na SEINFRA atendendo o Checklist nº 12

Dificuldades Encontradas na SEINFRA

2° Emendas com orçamento insuficiente



Proposta para melhoria

2° Utilizar na elaboração do orçamento das Emendas Impositivas, material disponibilizado pela Secretaria de Infraestrutura:

A SEINFRA disponibilizará no Portal, uma cartilha por calha do Estado do Amazonas com estudo dos Preços Unitários **Médios** por tipo de obra.



Calha: Alto Solimões


PREÇO UNITÁRIO MÉDIO DAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO

Calha: Alto Solimões			
Tipo de Construção	Unid		Preço Unitário Médio
Academia ao ar livre	und	R\$	3.725,70
Construção Escola	m ²	R\$	1.577,41
Muro	m ²	R\$	16,99
Obra Complementar	m ²	R\$	2.371,23
Orla	m ²	R\$	585,53
Ramal	km	R\$	705.130,39
Reforma Escola	m ²	R\$	331,33
UEA	m ²	R\$	2.341,09
Viário	km	R\$	653.656,77
Reforma Edificação	m ²	R\$	424,19
Rodovia	km	R\$	127.736,64
Calçada, meio fio, sargeta	m ²	R\$	216,61
Reforma Escola e Ampliação	m ²	R\$	1.066,79
Perfuração Poço	m	R\$	689,79
Edificação	m ²	R\$	676,94
Abastecimento de água	m ³	R\$	18.743,96
Ponte em Madeira	m	R\$	4.669,29

Quantidade de Contratos x Município Analisados

Alto Solimões

36 Contratos Seinfra	3 Contratos Ciama	1 Contrato DPJ	1 Contrato Sejel
13 Contratos Seduc	2 Contratos ADS	1 Contrato Susam	



Preço Unitário Médio x Tipo de Obra


Alto Solimões

57 Contratos Analisados

17 Tipos de Obras

7 Municípios

R\$ 421.412.721,60



EMENDAS PARLAMENTARES

Documentos para Orientação disponíveis no Portal da SEINFRA

Secretaria de
Infraestrutura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



SEINFRA

Secretaria de Estado de Infraestrutura

Mapa do site



Pesquisar...



INSTITUCIONAL ▾

COMUNICAÇÃO ▾

LINKS ÚTEIS ▾

ACESSO À INFORMAÇÃO


FALE CONOSCO

OUVIDORIA

PORTAL DO SERVIDOR




Wilson Lima destaca melhorias no trânsito da capital após entrega do Anel Leste,...




Manaquiri tem as ruas recuperadas pela Seinfra



Seinfra executa obras de drenagem no Anel Sul



Seinfra intensifica obras de recuperação em São Sebastião do Uatumã



Wilson Lima destaca melhorias no trânsito da capital após entrega do Anel Leste,...





INSTITUCIONAL ▾

COMUNICAÇÃO ▾

LINKS ÚTEIS ▾

ACESSO À INFORMAÇÃO

FALE CONOSCO

OUVIDORIA

PORTAL DO SERVIDOR

CONVÊNIOS:

Termos assinados com a Seinfra entre órgãos públicos estaduais, prefeituras municipais e cooperativas para execução de obras e serviços

[PROCESSO-DE-ANÁLISE-E-APROVAÇÃO-DA-DOCUMENTAÇÃO-TÉCNICA-PARA-CELEBRAÇÃO-DE-CONVÊNIO-PREFEITURAS-ASSOCIAÇÕES-E-COOPERATIVAS \(EMENDAS PARLAMENTARES\)](#)

[PROCESSO DE ADITIVO DE PRAZO PARA CONVÊNIOS](#)

[PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO](#)

[PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO \(TÉCNICA\) PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO \(PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS\)](#)

[PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA DE CONVÊNIO](#)

[PT_INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO](#)

[PLANO DE TRABALHO](#)

[PERCENTUAL-CONTRAPARTIDA-MUNICÍPIOS](#)

[LDO 2019](#)

[Lei nº 4.652 de 16/08/2018 – LDO – 2018](#)

[Manual para acessar o Sistema de Convênios -SISCONV](#)

[SISCONV – FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS](#)



EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



1) Cadastro no SISCONV

2) Entrada do Processo Físico na SEINFRA atendendo o Checklist n° 12

Dificuldades Encontradas na SEINFRA

3° Emendas **SEM** Processo na Organização



Proposta para melhoria

3° Maior alinhamento entre Deputados e Prefeitos sobre a destinação do Objeto.

EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



1) Cadastro no SISCONV

2) Entrada do Processo Físico na SEINFRA atendendo o Checklist n° 12

Dificuldades Encontradas na SEINFRA

4° Dificuldade na Comunicação com os representantes das Prefeituras/Associações/Cooperativas.



Proposta para melhoria

4A Assembleia - Elaborar e divulgar uma agenda com o contato dos Assessores e Representantes das Partes envolvidas com Emendas Parlamentares para as Secretarias contempladas.

4B Deputados – Monitorar a evolução das Emendas nas Secretarias.

EMENDAS PARLAMENTARES

O que é necessário para propositura de Emendas Parlamentares Impositivas conforme as especificidades de cada órgão do Poder Executivo?

Secretaria de
Infraestrutura



1) Cadastro no SISCONV

2) Entrada do Processo Físico na SEINFRA atendendo o Checklist n° 12

Dificuldades Encontradas na SEINFRA

5° Falta de atratividade nas Emendas para as Prefeituras



Proposta para melhoria

5° Comunicar o Parlamentar o motivo do desinteresse viabilizando a redistribuição da verba para outros municípios **ou** alteração do Objeto para a adequação no orçamento.

EMENDAS PARLAMENTARES

Quais os trâmites internos para formalização, execução e acompanhamento das emendas nas secretarias

Secretaria de
Infraestrutura




1) TRÂMITES INTERNOS PARA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

- Mapeamento do Processo quando apresentado pendências no Plano de Trabalho..

186 DIAS

PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE UMA EMENDA QUE APRESENTOU PENDÊNCIAS NO PLANO DE TRABALHO




Há processos que se encontram na 4ª revisão do Plano de Trabalho – Com Pendências Recorrentes.
Retrabalhos na Secretaria

1) TRÂMITES INTERNOS PARA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

- Mapeamento do Processo quando **NÃO** há Pendências.

33 DIAS

PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE UMA EMENDA QUE NÃO APRESENTOU PENDÊNCIAS NO PLANO DE TRABALHO



- Sem pendências no plano de trabalho, um convênio poderia ser formalizado em aproximadamente **UM MÊS**

EMENDAS PARLAMENTARES

Quais os trâmites internos para formalização, execução e acompanhamento das emendas nas secretarias

Secretaria de Infraestrutura







2) ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS NA SECRETARIA - As Emendas são acompanhadas por:

- ✓ Avanço do Processo de Ponta a Ponta
- ✓ Quantidade Físicas e Financeiras Pendentes
- ✓ Por Deputados
- ✓ Por Municípios
- ✓ Por tipo de Pendência
- ✓ Por tipo de OBRA

Relatório Gerencial da SEINFRA

EMENDAS PARLAMENTARES 2019



Deputado(a) Solicitante	QTDE PROCESSOS	VALOR (R\$)	%
ELEITOS	36	R\$ 14.021.094,44	42%
Abdala Habib Fraxe Junior	4	R\$ 2.905.000,00	9%
Em Análise das Pendências Aportadas	2	R\$ 1.105.000,00	3%
Santo Antonio do Içá	2	R\$ 1.105.000,00	3%
Obras de artes especiais	1	R\$ 225.000,00	1%
Sistema Viário	1	R\$ 880.000,00	3%
Em emissão de Nota de Empenho	1	R\$ 900.000,00	3%
Uarini	1	R\$ 900.000,00	3%
Sistema Viário	1	R\$ 900.000,00	3%
Não há Processo na SEINFRA	1	R\$ 900.000,00	3%
Caapiranga	1	R\$ 900.000,00	3%
Sistema Viário	1	R\$ 900.000,00	3%
Adjuto Rodrigues Afonso	4	R\$ 755.342,50	2%
Valor da Emenda Insuficiente	4	R\$ 755.342,50	2%
Manaquiri	2	R\$ 200.000,00	1%
Obras de artes especiais	1	R\$ 150.000,00	0%
Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$ 50.000,00	0%
Pauni	1	R\$ 400.000,00	1%
Estrada e Rodovia	1	R\$ 400.000,00	1%
Tapauá	1	R\$ 155.342,50	0%
Estrada e Rodovia	1	R\$ 155.342,50	0%
Alcimar Maciel Pereira	5	R\$ 617.297,75	2%
Com Pendências no Plano de Trabalho	4	R\$ 427.297,75	1%
Guajará	1	R\$ 160.000,00	0%
Prédios Públicos	1	R\$ 160.000,00	0%
Irاندuba	2	R\$ 117.297,75	0%
Sistema de Abastecimento de Água	2	R\$ 117.297,75	0%
Novo Airão	1	R\$ 150.000,00	0%
Sistema Viário	1	R\$ 150.000,00	0%
Não há Processo na SEINFRA	1	R\$ 190.000,00	1%
Tabatinga	1	R\$ 190.000,00	1%
Sistema Viário	1	R\$ 190.000,00	1%
Alessandra Campelo da Silva	2	R\$ 150.000,00	0%
Com Pendências no Plano de Trabalho	1	R\$ 75.000,00	0%
Eirunepé	1	R\$ 75.000,00	0%
Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$ 75.000,00	0%
Não há Processo na SEINFRA	1	R\$ 75.000,00	0%
Beruri	1	R\$ 75.000,00	0%
Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$ 75.000,00	0%
Dermilson Carvalho das Chagas	2	R\$ 294.429,33	1%
Com Pendências no Plano de Trabalho	1	R\$ 204.429,33	1%
Canutama	1	R\$ 204.429,33	1%
Prédios Públicos	1	R\$ 204.429,33	1%

EMENDAS PARLAMENTARES

Quais os trâmites internos para formalização, execução e acompanhamento das emendas na secretarias

Secretaria de
Infraestrutura



2) ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS NA SECRETARIA - As Emendas são acompanhadas por:

- ✓ Avanço do Processo de Ponta a Ponta
- ✓ Quantidade Físicas e Financeiras Pendentes
- ✓ Por Deputados
- ✓ Por Municípios
- ✓ Por tipo de Pendência
- ✓ Por tipo de OBRA

1- EMENDAS PARLAMENTARES 2019 - CENÁRIO GERAL

53 Emendas;

R\$ 33.227.084,77


20 Deputados

30 Municípios

Resumo Geral das Emendas Parlamentares: ✓

90% COM X
PENDÊNCIAS

■ QTDE PROCESSOS ■ VALOR (R\$)



53 Emendas Parlamentares ✓




Tipo de Emendas ✓



CONTINUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS NA SEINFRA

<p>13</p> <p>Não há Processo na SEINFRA</p> <p>Beruri; Caapiranga(2); Canutama; Iranduba; Maués; Nova Olinda do Norte; Novo Airão; Parintins; Presidente Figueiredo; Santo Antonio do Içá; São Paulo de Olivença; Tabatinga.</p>	<p>22</p> <p>Com Pendências no Plano de Trabalho</p> <p>Atalaia do Norte; Barreirinha(2); Canutama; Eirunepé(4); Iranduba(2); Manaus; Novo Aripuanã; Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; Santo Antonio do Içá(3); Tonantins; Novo Airão,</p>	<p>6</p> <p>Em Análise das Pendências Apontadas</p> <p>Guajará; Santo Antonio do Içá(3); Uruará; Novo Ariupanã.</p>
<p>6</p> <p>Valor da Emenda Insuficiente</p> <p>Autazes; Manaquiri(2); Pauní; Tapauá; Itacoatiara.</p>	<p>4</p> <p>Em Emissão de Nota de Empenho</p> <p>Santa Isabel do Rio Negro; Uarini(2), Novo Airão.</p>	<p>1</p> <p>Arquivado Manaus</p> <p>1</p> <p>Convênio Formalizado Japurá.</p>

2- CLASSIFICAÇÃO DAS EMENDAS POR TIPO DE OBRA



3- DEPUTADOS SOLICITANTES

Emendas Parlamentares - 2019 ✓

Solicitação por Deputado

Deputado	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO REELEITOS		
% Financeiro R\$ 19.205.990,33 58%		
Sebastião da Silva Reis	4	R\$4.105.330,11
José Wanderley Dallas Rei Dias	1	R\$4.105.330,11
Vicente Lopes de Souza	2	R\$4.055.330,11
Platiny Soares Lopes	2	R\$3.600.000,00
David Antonio Abisai Pereira de Almeida	3	R\$1.300.000,00
Mario Bastos dos Santos	1	R\$900.000,00
Francisco de Souza	2	R\$540.000,00
Luiz Castro Andrade Neto	1	R\$500.000,00
José Ricardo Wendiling	1	R\$100.000,00
17 EMENDAS % Físico: 32,07%		
ELEITOS		
% Financeiro R\$ 14.021.094,44 42%		
Abdala Habib Fraxe Junior	4	R\$2.905.000,00
José Augusto Ferraz de Lima	2	R\$2.487.297,75
Francisco do Nascimento Gomes	1	R\$2.336.397,00
Luis Ricardo Saldanha Nicolau	3	R\$2.000.000,00
Sinésio da Silva Campos	8	R\$990.000,00
Josué Cláudio de Souza Neto	4	R\$780.000,00
Adjuto Rodrigues Afonso	4	R\$755.342,50
Serafim Fernandes Correa	1	R\$705.330,11
Alcimar Maciel Pereira	5	R\$617.297,75
Dermilson Carvalho das Chagas	2	R\$294.429,33
Alessandra Campelo da Silva	2	R\$150.000,00
36 EMENDAS % Físico: 67,93%		

EMENDAS PARLAMENTARES

Acompanhamento das emendas na Secretaria

Secretaria de
Infraestrutura




PENDÊNCIAS POR DEPUTADO

53

Emendas de 20 Deputados

Total Emendas x Emendas Pendetes ✓

Total: 53 Emendas - Pendentes: 48 Emendas



Francisco Gomes - Único Deputado sem Pendências

4- DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO ANO 2019

53


R\$ 33.227.084,77
Presentes em 30 Municípios

Quantidade e Valores de Emendas Por Município ✓

Em Ordem Crescente em função das Quantidades

■ QTDE (UN)

■ VALOR (R\$)



NOTA: PERCENTUAL % EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE EMENDAS E NÃO DO VALOR

EMENDAS PARLAMENTARES

Acompanhamento das emendas na Secretaria

Secretaria de
Infraestrutura



Por Situação

Por tipo de Obra

Por Deputado e
tipo de Obra

Resumo Geral dos Status das Emendas Parlamentares			
SITUAÇÃO GERAL DAS EMENDAS	QTDE PROCESSOS	VALOR (R\$)	%
Arquivado	1	R\$ 1.300.000,00	3,9%
Manaus	1	R\$ 1.300.000,00	3,9%
Em Análise das Pendências Apontadas	6	R\$ 2.215.000,00	6,7%
Guajará	1	R\$ 100.000,00	0,3%
Novo Aripuanã	1	R\$ 60.000,00	0,2%
Santo Antonio do Içá	3	R\$ 2.005.000,00	6,0%
Urucará	1	R\$ 50.000,00	0,2%
Valor da Emenda Insuficiente	6	R\$ 2.242.640,25	6,7%
Autazes	1	R\$ 1.187.297,75	3,6%
Itacoatiara	1	R\$ 300.000,00	0,9%
Manaquiri	2	R\$ 200.000,00	0,6%
Pauni	1	R\$ 400.000,00	1,2%
Tapaua	1	R\$ 155.342,50	0,5%
Termo de Convênio Formalizado	1	R\$ 2.336.397,00	7,0%
Japurá	1	R\$ 2.336.397,00	7,0%
Em emissão de Nota de Empenho	4	R\$ 2.950.000,00	8,9%
Novo Airão	1	R\$ 1.000.000,00	3,0%
Santa Isabel do Rio Negro	1	R\$ 50.000,00	0,2%
Uarini	2	R\$ 1.900.000,00	5,7%
Não há Processo na SEINFRA	13	R\$ 8.000.330,11	24,1%
Beruri	1	R\$ 75.000,00	0,2%
Caapiranga	3	R\$ 4.955.330,11	14,9%
Canutama	1	R\$ 90.000,00	0,3%
Irاندوبا	1	R\$ 240.000,00	0,7%
Maués	1	R\$ 200.000,00	0,6%
Nova Olinda do Norte	1	R\$ 150.000,00	0,5%
Parintins	1	R\$ 100.000,00	0,3%
Presidente Figueiredo	1	R\$ 900.000,00	2,7%
Santo Antonio do Içá	1	R\$ 1.000.000,00	3,0%
São Paulo de Olivença	1	R\$ 100.000,00	0,3%
Tabatinga	1	R\$ 190.000,00	0,6%
Com Pendências no Plano de Trabalho	22	R\$ 14.182.717,41	42,7%
Alvarães	1	R\$ 4.105.330,11	12,4%
Atalaia do Norte	1	R\$ 500.000,00	1,5%
Barreirinha	2	R\$ 180.000,00	0,5%
Canutama	1	R\$ 204.429,33	0,6%
Eirunepé	4	R\$ 1.155.000,00	3,5%
Guajará	1	R\$ 160.000,00	0,5%
Irاندوبا	2	R\$ 117.297,75	0,4%
Itacoatiara	1	R\$ 300.000,00	0,9%
Manaus	1	R\$ 705.330,11	2,1%
Novo Airão	2	R\$ 650.000,00	2,0%
Presidente Figueiredo	2	R\$ 600.000,00	1,8%
Rio Preto da Eva	1	R\$ 2.700.000,00	8,1%
Santo Antonio do Içá	3	R\$ 1.805.330,11	5,4%

Emendas Parlamentares 2019				
Resumo dos Municípios de Acordo com o Produto Requisitado na Emenda				
Produto	MUNICÍPIO	QTDE EMENDAS	VALOR (R\$)	EMENDAS
Estrada e Rodovia		13	R\$	15.203.059,94
	Alvarães	1	R\$	4.105.330,11
	Atalaia do Norte	1	R\$	500.000,00
	Barreirinha	1	R\$	100.000,00
	Caapiranga	2	R\$	4.055.330,11
	Irاندوبا	1	R\$	240.000,00
	Japurá	1	R\$	2.336.397,00
	Manaus	1	R\$	705.330,11
	Pauni	1	R\$	400.000,00
	Presidente Figueiredo	1	R\$	900.000,00
	Santo Antonio do Içá	2	R\$	1.705.330,11
	Tapaua	1	R\$	155.342,50
Sistema Viário		14	R\$	11.457.297,75
	Autazes	1	R\$	1.187.297,75
	Caapiranga	1	R\$	900.000,00
	Eirunepé	1	R\$	500.000,00
	Novo Airão	1	R\$	150.000,00
	Rio Preto da Eva	1	R\$	2.700.000,00
	Santo Antonio do Içá	3	R\$	2.780.000,00
	São Paulo de Olivença	1	R\$	100.000,00
	Tabatinga	1	R\$	190.000,00
	Tonantins	1	R\$	1.000.000,00
	Uarini	2	R\$	1.900.000,00
	Urucará	1	R\$	50.000,00
Prédios Públicos		5	R\$	2.164.429,33
	Canutama	1	R\$	204.429,33
	Eirunepé	1	R\$	300.000,00
	Guajará	1	R\$	160.000,00
	Novo Airão	2	R\$	1.500.000,00
Sistema de Abastecimento de Água		12	R\$	1.727.297,75
	Barreirinha	1	R\$	80.000,00
	Beruri	1	R\$	75.000,00
	Canutama	1	R\$	90.000,00
	Eirunepé	2	R\$	355.000,00
	Irاندوبا	2	R\$	117.297,75
	Manaquiri	1	R\$	50.000,00
	Maués	1	R\$	200.000,00
	Novo Aripuanã	1	R\$	60.000,00
	Presidente Figueiredo	1	R\$	600.000,00
	Santo Antonio do Içá	1	R\$	100.000,00
Iluminação Pública		2	R\$	1.350.000,00
	Manaus	1	R\$	1.300.000,00
	Santa Isabel do Rio Negro	1	R\$	50.000,00
Obras de artes especiais		3	R\$	675.000,00

Emendas Parlamentares 2019				
Resumo por Deputado Solicitante de Acordo com o Produto Requisitado na Emenda				
DEP. (A)	Produto	QTDE EMENDAS	VALOR (R\$)	EMENDAS
Abdala Habib Fraxe Junior		4	R\$	2.905.000,00
	Sistema Viário	3	R\$	2.680.000,00
	Obras de artes especiais	1	R\$	225.000,00
Adjuto Rodrigues Afonso		4	R\$	755.342,50
	Estrada e Rodovia	2	R\$	555.342,50
	Obras de artes especiais	1	R\$	150.000,00
	Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$	50.000,00
Alcimar Maciel Pereira		5	R\$	617.297,75
	Sistema Viário	2	R\$	340.000,00
	Prédios Públicos	1	R\$	160.000,00
	Sistema de Abastecimento de Água	2	R\$	117.297,75
Alessandra Campelo da Silva		2	R\$	150.000,00
	Sistema de Abastecimento de Água	2	R\$	150.000,00
David Antonio Abisai Pereira de Almeida		3	R\$	1.300.000,00
	Estrada e Rodovia	3	R\$	1.300.000,00
Dermilson Carvalho das Chagas		2	R\$	294.429,33
	Prédios Públicos	1	R\$	204.429,33
	Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$	90.000,00
Francisco de Souza		2	R\$	540.000,00
	Obras de artes especiais	1	R\$	300.000,00
	Estrada e Rodovia	1	R\$	240.000,00
Francisco do Nascimento Gomes		1	R\$	2.336.397,00
	Estrada e Rodovia	1	R\$	2.336.397,00
José Augusto Ferraz de Lima		2	R\$	2.487.297,75
	Iluminação Pública	1	R\$	1.300.000,00
	Sistema Viário	1	R\$	1.187.297,75
José Ricardo Wendling		1	R\$	100.000,00
	Habitação	1	R\$	100.000,00
José Wanderley Dallas Rei Dias		1	R\$	4.105.330,11
	Estrada e Rodovia	1	R\$	4.105.330,11
Josué Cláudio de Souza Neto		4	R\$	780.000,00
	Prédios Públicos	1	R\$	300.000,00
	Sistema de Abastecimento de Água	1	R\$	280.000,00
	Carros Coletores	1	R\$	150.000,00
	Sistema Viário	1	R\$	50.000,00
Luis Ricardo Saldanha Nicolau		3	R\$	2.000.000,00
	Prédios Públicos	2	R\$	1.500.000,00
	Estrada e Rodovia	1	R\$	500.000,00
Luiz Castro Andrade Neto		1	R\$	500.000,00
	Sistema Viário	1	R\$	500.000,00
Mario Bastos dos Santos		1	R\$	900.000,00
	Estrada e Rodovia	1	R\$	900.000,00
Platiny Soares Lopes		2	R\$	3.600.000,00
	Sistema Viário	2	R\$	3.600.000,00
Sebastião da Silva Reis		4	R\$	4.105.330,11
	Sistema Viário	3	R\$	3.000.000,00
	Estrada e Rodovia	1	R\$	1.105.330,11

EMENDAS PARLAMENTARES

Acompanhamento das emendas na Secretaria

Secretaria de
Infraestrutura



Histórico dos Contatos com datas e Evolução do processo de todas as EMENDAS.

A SEINFRA Registra data do contato, nome do Assessor/Prefeito/Deputado, bem como as respostas obtidas.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



GORÇA: Gerência de Orçamento

Atualizado em 04/09/2019

DEF. (A)	EMENDA Nº	Produto	Tipo	OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR (R\$)	Representante do Parlamentar	Data do Contato com a Prefeitura	SITUAÇÃO DA EMENDA	OBSERVAÇÃO	NOTA DA OBSERVAÇÃO
David Antonio Abisai Pereira de Almeida	019/2019	Estrada e Rodovia	Projeto Básico	Emenda destinada a atender despesas com infraestrutura logística de estradas vicinais no município de Barreirinha, a fim de fortalecer agricultura familiar.	Barreirinha	100.000,00	CLEUSSON	Em Contato telefônico do dia 16/05/19 com Sr. Cleudson foi informado da inviabilidade de execução pela SEINFRA em razão do valor e o mesmo ficou de conversar com parlamentar e dar retorno	Com Pendências no Plano de Trabalho	Execução SEINFRA - Proc nº 025101.002006.2019/SEINFRA - Elaboração de Projeto Básico. Em 04.07.15: via telefone, o Sr. Cleudson (Assessor Parlamentar), informou que irá tratar com Sr. Paulo pra verificar e passar para o Dep. Estadual Abidás Fraxe. Em 29.05.2019 falou-se com o representante do município e o mesmo levou cópias das pendências para correção	R\$646.000,00 - Valor porposto pelos técnicos da SEINFRA
David Antonio Abisai Pereira de Almeida	022/2019	Estrada e Rodovia	Convênio	Emenda destinada recursos para Prefeitura Municipal de Caapiranga para ampliação, implantação e melhorias de vicinais no Município.	Caapiranga	600.000,00	CLEUSON	Contato efetuado em 04/02/2019 com Sr. Wilson Da Basto 991625119 EMAIL: davidalmeida.manaus@gmail.com / cleusonlima@hotmail.com	Não há Processo na SEINFRA	Não possui processo, nem cadastro do Plano de Trabalho no SISCONV Em 18.06.15: o GORÇA enviou e-mail ao Parlamentar informando a impossibilidade de execução. Em 05.07.15: o Parlamentar efetuou a troca do município e o Assessor do Parlamentar (Paulo) informou ao município Município.	Última Busca Sproweb em 18/07/19. Não há registro de processo na SEINFRA
David Antonio Abisai Pereira de Almeida	021/2019	Estrada e Rodovia	Convênio	Emenda destinada a atender convenio com a Prefeitura do município de Santo Antônio da Içã, destinado a execução de obras para Recuperação de Vicinais.	Santo Antonio do Içã	600.000,00	CLEUSON	Contato efetuado em 22/03/2019 com Sr. Cristóvão Lasmar 99193-0742/ 99460-8415 EMAIL:daviialmeida.manaus@gmail.com	Com Pendências no Plano de Trabalho	O Plano de Trabalho possui pendências técnicas a serem sanadas pela Prefeitura. Em 19.06.15: o GORÇA enviou e-mail ao Parlamentar para sanar as pendências. Em 02.07.15: o Sr. José Raimundo (Assessor do Prefeito) veio até a SEINFRA para tomar conhecimento das pendências. Em 18.07.15: via telefone, o Sr. José Raimundo informou que irá entrar com o processo na SEINFRA em breve.	Processo Nº 2312/2019-ASPLAN
Dermilson Carvalho das Chagas	014/2019	Prédios Públicos	Convênio	Destinar verbas à Prefeitura Municipal de Canutama para complementar os serviços de infraestrutura, infraestrutura, paredes e painéis, revestimento, gradil, calçada e estacionamento, do projeto de construção da sede da prefeitura municipal do Município.	Canutama	204.429,33	FABIOLA/RANA H	Contato efetuado em 22/03/2019 com Sr. João Lira 96171-7203 EMAIL: deputado.dermilsonchagas@aleam.gov.br	Com Pendências no Plano de Trabalho	Em 22.07.15: a Prefeitura entrou com o processo físico que encontra-se na ASPLAN. Em 17.06.15: o GORÇA enviou e-mail ao Parlamentar informando a impossibilidade de execução. Em 18.07.15: O Prefeito, acompanhado do Parlamentar e da Assessora Fabíola, informou que irá entrar com o processo físico no mesmo dia. Em 22.07.15: a Prefeitura deu entrada nas documentações através do Proc. 3689/2019. Após análise do Plano de Trabalho em 20.07.19, foram detectadas pendências. Em 29.07.19: a Prefeitura foi comunicada para sanar as inconsistências, ainda não houve retorno do Município. Em 07.08.2015: a Eng. Hanna Partojo veio buscar as pendências. Em 27.05.2019 o Deputado solicitou a mudança de objeto da emenda	Prefeitura deu entrada no Processo Físico em 22/07/19. Proc n.3689/2018-SEINFRA
Dermilson Carvalho das Chagas	015/2019	Sistema de Abastecimento de Água	Convênio	Destinar verbas para formalização de convênio com a Prefeitura Municipal de Canutama para implantação de 03 poços artesianos nas Comunidades Rurais: Água Azul (Km 23) Distrito de Açuáropólis (Km 63) e Morrinho, Canutama/Am.	Canutama	90.000,00	FABIOLA	Contato efetuado em 02/04/2019 com Sr. Joaquina Araújo 99104-7949 EMAIL: deputado.dermilsonchagas@aleam.gov.br	Não há Processo na SEINFRA	Em 18.06.15: o GORÇA enviou e-mail ao Parlamentar informando a impossibilidade de execução. Em 18.07.2015: o Parlamentar, junto com a Assessora, achou melhor substituir o objeto e o município. No aguardo das documentações por parte da Prefeitura.	Até 29/07/19, não havia registro de processo físico na SEINFRA

Leis e Resoluções

- Lei Federal Nº 8.666/1993
- Lei Federal Nº 13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre administração pública e as organizações da sociedade civil)
- Resolução Nº 12/2012 – TCE/AM (Estabelece normas sobre a formalização, publicação, a execução e a prestação de contas dos acordos firmados entre administração pública direta e indireta do Estado e dos Municípios)
- Resolução Nº 27/2012 – TCE/AM (Dispõe sobre os procedimentos de controle relativos a obra e serviços de engenharia a serem adotados pela administração direta e indireta Estadual do Município de Manaus e interior do Estado)
- Resolução Nº 1.094/2017 – CONFEA (Dispõe sobre a adoção do livro de ordem de obras e serviços das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA/CREA)
- Instrução Normativa Nº 008/2004 – CGE e Nº 001
- CGE (Disciplina a celebração de convênio, acorda, parcerias ou ajustes de natureza financeira ou não/Acréscenta o §5º ao art 2º da IN Nº 008)

ANO 2020

RAMAIS

- Recuperação;
- Pavimentação;
- Drenagem.

RODOVIAS

- Modernização;
- Manutenção;
- Sinalização Horizontal e Vertical

EMENDAS


SISTEMA VIÁRIO

- Ampliação;
- Modernização;
- Recuperação.



Recomendação aos Envolvidos

Formalização do Convênio



O NÃO
CUMPRIMENTO
DAS PREMISSAS
CAUSAM

Problemas Como:

Pendências no
Plano de Trabalho

▶ FALTAM processos
protocolados na
SEINFRA

Valor de Emenda
Insuficiente

Retrabalho na análise
das Pendências
Apontadas

**Atrasos na
Formalização dos
CONVÊNIOS**

⋮

APOIO

- ❖ Maior Participação da Associação dos Municípios.
- ❖ Melhorias no nível técnico dos projetos.
- ❖ Melhorias no nível das Empresas de consultorias contratadas pelas Prefeituras.

EMENDAS

AÇÕES FACILITADORAS

- ❖ Estrutura de apoio da SEINFRA com as Prefeituras (Em andamento no Núcleo de Planejamento).
- ❖ Convidar um representante da Associação dos Municípios para dentro da SEINFRA como agente facilitador das Emendas Parlamentares com as Prefeituras.



Secretaria de
Infraestrutura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Assessoria de Planejamento



99262-1956 / 99162-9314



seinfra.am.gov.br/



@seinfra.am



/seinfra.am