

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRAS)	LIQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
1	TP - TOMADA DE PREÇOS	025/2020	CT-00048/2020-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para conclusão das obras do Centro de Convivência do Idoso, no Município de Borba/AM.	Borba	1.681.623,11	80%	1.195.646,01	1.195.646,01	485.977,10	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
2	CC- CONCORRÊNCIA	091/2018	CT-00075/2018-SEINFRA	Recuperação do sistema viário na sede do município de Caapiranga	Caapiranga	3.961.796,53	99%	3.932.838,90	3.932.838,90	28.957,63	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
3	CC- CONCORRÊNCIA	011/2019	CT-00034/2019-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia referente a construção de pavimentação da Estrada Coari Itapeuá com drenagem superficial no Município de Coari/AM.	Coari	20.300.026,92	67%	13.692.103,09	13.692.103,09	6.607.923,83	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
4	DL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	CT-00043/2019-SEINFRA	Consultoria e assessoramento técnico, ref. à atual situação das obras de contenção dos processo erosivos nas orlas dos seguintes municípios: Anamá, Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Eirunepé, Guajará, Nova Olinda do Norte, Pauini, Tonantins/AM.	Diversos	539.000,00	70%	377.300,00	377.300,00	161.700,00	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
5	CC- CONCORRÊNCIA	026/2018	CT-00015/2018-SEINFRA	Recuperação do sistema viário na sede do município de Eirunepé/	Eirunepé	20.840.367,13	82%	17.111.145,40	17.111.145,40	3.729.221,73	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
6	CC- CONCORRÊNCIA	052/2018	CT-00052/2018-SEINFRA	Recuperação do sistema viário da sede do município de Envira	Envira	2.967.001,54	90%	2.662.663,72	2.662.663,72	304.337,82	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
7	CC- CONCORRÊNCIA	068/2018	CT-00057/2018-SEINFRA	Construção do Anel Viário no município de Humaitá	Humaitá	64.420.436,67	79%	37.755.321,40	37.755.321,40	26.665.115,27	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
8	CC- CONCORRÊNCIA	019/2019	CT-00041/2020-SEINFRA	Recuperação do Ramal Santa Maria km 13 da AM 070, Município de Iranduba/AM.	Iranduba	4.732.436,52	73%	3.451.024,12	3.451.024,12	1.281.412,40	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
9	CC- CONCORRÊNCIA	008/2020	CT-00047/2020-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para a revitalização da Estrada Carlos Braga, localizada no KM-18 da AM-070, no Município de Iranduba/AM.	Iranduba	8.114.241,66	53%	4.305.614,94	4.305.614,94	3.808.626,72	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
10	CC- CONCORRÊNCIA	017/2020	CT-00071/2020-SEINFRA	Recuperação do ramal localizado no km 24 da AM-070, margem direita do município de Iranduba/AM e do ramal no km 26 da AM-070, margem esquerda do município de Iranduba/AM	Iranduba	21.347.121,84	73%	14.575.548,02	14.575.548,02	6.771.573,82	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
11	CC- CONCORRÊNCIA	044/2012	CT-00093/2012-SEINFRA	Duplicação da Rodovia AM-070, extensão de 78,14 Km, nos municípios de Iranduba e Manacapuru/AM. (Quant. = 78,14km)	Iranduba/ Manacapuru	315.570.905,32	94%	289.723.249,55	277.047.886,22	25.847.655,77	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
12	CC- CONCORRÊNCIA	005/2019	CT-00042/2019-SEINFRA	Gerenciamento e Supervisão das Obras de Duplicação da Rodovia AM-070, compreendida entre os Municípios de Iranduba e Manacapuru/AM.	Iranduba/ Manacapuru	4.413.342,54	58%	2.465.114,98	2.465.114,98	1.948.227,56	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
13	CC- CONCORRÊNCIA	104/2013	CT-00144/2013-SEINFRA	Executar a primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de duplicação de via urbana existente - Estrada do Tarumã, em Manaus/AM. (Anel Sul) - (Quant.= 8,50km)	Manaus	102.472.901,81	68%	69.575.024,66	69.575.024,66	32.897.877,15	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
14	CC- CONCORRÊNCIA	166/2013	CT-00165/2013-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia da primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de via urbana de interligação entre a Reserva Duque e a Rotatória da SUFRAMA (Bola da SUFRAMA), no Município de Manaus/AM. (Anel Leste) - (Quant.= 17,20km)	Manaus	197.178.553,92	21%	11.209.493,44	11.209.493,44	185.969.060,48	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
15	TP - TOMADA DE PREÇOS	003/2020	CT-00045/2020-SEINFRA	Execução do Projeto de Trabalho Social junto às 1.024 famílias beneficiadas pelo Contrato de Repasse de nº 352.780-78/2011, Programa PPI/Intervenções em favelas conjugado com o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, no município de Manaus/AM	Manaus	2.623.892,74	42%	-	-	2.623.892,74	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
16	CC- CONCORRÊNCIA	013/2020	CT-00055/2020-SEINFRA	Recuperação dos Ramais Claudio Mesquita, Sol Nascente, Frederico Veiga e Novo Paraíso, localizados no Km 02 da BR-174, na área Metropolitana de Manaus/AM	Manaus	19.919.268,47	36%	7.073.113,60	7.073.113,60	12.846.154,87	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
17	CC- CONCORRÊNCIA	024/2019	CT-00006/2020-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para conservação e manutenção das Rodovias Estaduais do Amazonas. Lote 02 (AM-070 Manaus/Manacapuru: 83,50 Km, AM-352 Novo Airão: 99,00 Km, AM-452 Colônia do Caldeirão: 11,50 Km e AM-453 Colônia Bela Vista: 8,50 Km), no Estado do Amazonas.	Manaus/ Manacapuru/ Novo Airão	13.554.969,11	92%	12.525.425,19	12.525.425,19	1.029.543,92	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRS)	LIQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
18	TP - TOMADA DE PREÇOS	015/2020	CT-00033/2020-SEINFRA	Construção do estacionamento e muro do Centro Cultural de Nova Olinda do Norte, localizado na Estrada do Fontenelle, Km-01 Chicolândia, Nova Olinda do Norte/AM;	Nova Olinda do Norte	1.308.256,73	100%	1.113.786,13	1.113.786,13	194.470,60	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
19	TP - TOMADA DE PREÇOS	026/2021	CT-00040/2021-SEINFRA	Contenção de processo erosivo as margens da AM-240 no KM 30, no Município de Presidente Figueiredo/AM.	Presidente Figueiredo	717.255,81	65%	463.724,52	463.724,52	253.531,29	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
20	CC- CONCORRÊNCIA	084/2018	CT-00072/2018-SEINFRA	Recuperação do sistema viário na sede do município de São Paulo de Olivença/AM	São Paulo de Olivença	4.855.582,16	88%	4.255.083,77	4.255.083,77	600.498,39	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
21	CC- CONCORRÊNCIA	016/2020	CT-00061/2020-SEINFRA	Recuperação de erosão na orla de São Sebastião do Uatumã/AM.	São Sebastião do Uatumã	4.108.495,38	4%	120.404,38	120.404,38	3.988.091,00	<a href="#">Termo de contrato/aditivos</a>
22	CC- CONCORRÊNCIA	011/2020	CT-00054/2020-SEINFRA	Execução de obras e serviços de engenharia para Pavimentação em Concreto nas Estradas: Perimetral Norte I (4,13 Km), Perimetral Norte II (2,44 Km), e Geodésica II (2,45 Km), no Município de Tabatinga/AM.	Tabatinga	10.658.140,27	40%	4.249.797,95	4.249.797,95	6.408.342,32	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
23	CC- CONCORRÊNCIA	026/2020	CT-00004/2021-SEINFRA	Recuperação de erosão na orla do Município de Japurá/A	Japurá	1.837.900,59	55%	1.004.666,46	1.004.666,46	833.234,13	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
24	CC- CONCORRÊNCIA	018/2020	CT-00012/2021-SEINFRA	Recuperação do Ramal localizado no km 11 da AM-254	Careiro	16.700.144,28	79%	9.268.931,98	9.268.931,98	7.431.212,30	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
25	CC- CONCORRÊNCIA	020/2020	CT-00013/2021-SEINFRA	Pavimentação do Ramal da Cabeceira do Purupuru, localizado no km 22 da BR-319	Careiro	16.438.942,50	19%	3.106.296,33	3.106.296,33	13.332.646,17	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
26	TP - TOMADA DE PREÇOS	002/2021	CT-00014/2021-SEINFRA	Conclusão dos serviços de adequação e reforma na Policlínica Codajás em Manaus/AM, para implantação do Centro Especializado em Reabilitação Tipo III – CER III.	Manaus	1.955.251,24	100%	1.885.775,99	1.885.775,99	69.475,25	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
27	TP - TOMADA DE PREÇOS	033/2020	CT-00015/2021-SEINFRA	reforma e adequação do Estádio Municipal Paulo Beltrão Filho	Barreirinha	1.638.270,23	85%	1.217.903,81	1.217.903,81	420.366,42	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
28	TP - TOMADA DE PREÇOS	042/2020	CT-00018/2021-SEINFRA	Recuperação de espaços urbanos da zona leste de Manaus/AM	Manaus	2.439.636,97	14%	338.496,79	338.496,79	2.101.140,18	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
29	CC- CONCORRÊNCIA	029/2020	CT-00019/2021-SEINFRA	Construção do pavimento rígido da Estrada Joaquim Santana.	São Paulo de Olivença	5.454.790,84	37%	2.001.072,31	2.001.072,31	3.453.718,53	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
30	TP - TOMADA DE PREÇOS	040/2020	CT-00020/2021-SEINFRA	Recuperação de espaços urbanos da Zona Norte de Manaus/AM	Manaus	2.452.112,44	74%	1.816.020,81	1.816.020,81	636.091,63	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
31	TP - TOMADA DE PREÇOS	039/2020	CT-00021/2021-SEINFRA	Recuperação de espaços urbanos em bairros de Manaus-AM, na Zona Centro Oeste (Redenção,) Zona Oeste (Compensa, Lírio do Vale e Parque São Pedro), Zona Norte ( Monte das Oliveiras e Colônia Santo Antônio) e Zona Sul (Japiim)	Manaus	2.411.290,31	62%	1.493.544,32	1.493.544,32	917.745,99	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
32	CC- CONCORRÊNCIA	027/2020	CT-00023/2021-SEINFRA	Construção de pavimentação com meio fio, sarjeta e calçada no KM 40 da AM-352, Comunidade São Domingos – Município de Novo Airão/AM.	Manaus	3.451.558,72	70%	2.420.259,99	2.420.259,99	1.031.298,73	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
33	TP - TOMADA DE PREÇOS	007/2021	CT-00026/2021-SEINFRA	Remanejamento e execução de infraestrutura do contêiner, situado no canteiro da Rodovia Manoel Urbano AM-070.	Manaus	87.975,26	86%	-	-	87.975,26	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
34	CC- CONCORRÊNCIA	002/2021	CT-00027/2021-SEINFRA	Reforma e modernização da Rodovia AM-010. <b>(RESCINDIDO)</b>	Rio Preto da Eva / Itacoatiara	382.876.660,85	10%	38.965.411,90	38.965.411,90	343.911.248,95	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
35	CC- CONCORRÊNCIA	003/2021	CT-00029/2021-SEINFRA	Recuperação do Ramal do Porto do Açaí no Município de Guajará/AM.	Guajará	3.991.545,94	87%	3.482.338,60	3.482.338,60	509.207,34	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRAS)	LÍQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
36	TP - TOMADA DE PREÇOS	018/2021	CT-00031/2021-SEINFRA	Construção de poço tubular para abastecimento contínuo de água através de chafariz comunitário localizados nos Bairros São José e Santo Antônio, zona urbana no município de Eirunepé/AM.	Eirunepé	660.494,50	84%	422.856,92	422.856,92	237.637,58	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
37	CC- CONCORRÊNCIA	032/2020	CT-00032/2021-SEINFRA	Serviços de recuperação do ramal do Sulivan Portela (19,3 KM), localizado no Município de Rio Preto da Eva/AM.	Rio Preto da Eva	13.848.778,06	25%	3.417.964,90	3.417.964,90	10.430.813,16	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
38	TP - TOMADA DE PREÇOS	021/2021	CT-00033/2021-SEINFRA	Recuperação do Ramal das Flores – KM 916 da BR-174 – Manaus/AM.	Manaus	2.697.451,96	27%	718.774,36	718.774,36	1.978.677,60	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
39	CC- CONCORRÊNCIA	004/2021	CT-00035/2021-SEINFRA	Implantação da infraestrutura do Parque Multiuso do Governo do Estado do Amazonas Parque de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, no município de Manaus/AM.	Manaus	18.932.567,43	5%	581.401,92	581.401,92	18.351.165,51	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
40	TP - TOMADA DE PREÇOS	032/2021	CT-00045/2021-SEINFRA	Execução de sinalização vertical, no viaduto Lydia da Eira Corrêa, Complexo Viário Anel Sul – Manaus/AM.	Manaus	207.509,25	100%	-	-	207.509,25	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
41	TP - TOMADA DE PREÇOS	006/2021	CT-00046/2021-SEINFRA	Recuperação e Pavimentação do Sistema Viário na sede do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM	São Gabriel da Cachoeira	13.369.688,28	17%	2.299.222,02	2.299.222,02	11.070.466,26	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
42	CC- CONCORRÊNCIA	009/2021	CT-00047/2021-SEINFRA	Recuperação do sistema viário nos bairros Novo Amanhecer, Morada do Sol e Graça Lopes, na sede do Município de Iranduba/AM	Iranduba	15.264.318,23	0%	-	-	15.264.318,23	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
43	TP - TOMADA DE PREÇOS	037/2021	CT-00049/2021-SEINFRA	Revisão geral no prédio da UEA - Núcleo de Ensino Superior de Juataí / AM.	Juataí	755.387,83	97%	731.901,83	731.901,83	23.486,00	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
44	TP - TOMADA DE PREÇOS	031/2021	CT-00050/2021-SEINFRA	Adequação e ampliação de uma capela mortuária na Paróquia de Santo Antônio – no Município de Manaus/AM.	Manaus	160.453,70	42%	67.010,92	67.010,92	93.442,78	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
45	CC- CONCORRÊNCIA	005/2021	CT-00052/2021-SEINFRA	Construção do Batalhão da ROCAM, localizado na Av. Burity, nº 4.715, Bairro: Distrito Industrial – Manaus/AM.	Manaus	8.180.402,25	8%	2.035.950,04	2.035.950,04	6.144.452,21	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
46	CC- CONCORRÊNCIA	022/2021	CT-00001/2022-SEINFRA	Recuperação e sinalização de pavimento da cabeceira da ponte Jornalista Philippe Daou incluindo o acesso à ponte à margem direita do Rio Negro por 9,97 KM e sinalização de 34 KM da rodovia Manoel Urbano AM-070.	Manaus	23.656.803,92	19%	4.512.553,44	4.512.553,44	19.144.250,48	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
47	TP - TOMADA DE PREÇOS	039/2021	CT-00002/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para recuperação e recapeamento asfáltico dos Ramais de Acesso as Unidades Prisionais, localizados na Rodovia BR-174, KM 8 - Manaus-AM.	Manaus	1.831.169,41	0%	-	-	1.831.169,41	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
48	CC- CONCORRÊNCIA	018/2021	CT-00003/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para a Recuperação do sistema viário na sede do município de Itacoatiara/AM.	Itacoatiara	16.627.911,73	0%	-	-	16.627.911,73	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
49	TP - TOMADA DE PREÇOS	040/2021	CT-00004/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia remanescentes para a adequação de acessibilidade para os principais atrativos turísticos na cidade de Manaus/AM - Grupo 04.	Manaus	1.139.288,12	0%	-	-	1.139.288,12	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
50	TP - TOMADA DE PREÇOS	038/2021	CT-00005/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia, para a revitalização e urbanismo do passeio público no entorno do parque mundo novo, no município de Manaus/AM, localizado na Rua Prof.º Carlos Barroso - Parque Mundo Novo, Bairro: Cidade Nova, Manaus/AM.	Manaus	561.725,55	0%	-	-	561.725,55	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
51	CC- CONCORRÊNCIA	017/2021	CT-00006/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para Revitalização e ampliação do Sistema de abastecimento de água - SAA, na sede do município de Carauari/AM.	Carauari	10.682.471,60	0%	-	-	10.682.471,60	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
52	CC- CONCORRÊNCIA	008/2021	CT-00007/2022-SEINFRA	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Edificações com Infraestrutura no âmbito da Região Metropolitana de Manaus.	Manaus	7.032.858,06	0%	-	-	7.032.858,06	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRS)	LIQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
53	CC- CONCORRÊNCIA	0102021	CT-00008/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para Recuperação da Estrada da Emade, localizada no município de Tefé/AM.	Tefé	24.233.569,70	3%	672.781,88	672.781,88	23.560.787,82	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
54	TP - TOMADA DE PREÇOS	045/2021	CT-00009/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para Revisão Geral no Prédio da UEA – Núcleo de Ensino Superior de Apuí/AM.	Apuí	1.777.338,30	0%	-	-	1.777.338,30	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
55	CC- CONCORRÊNCIA	020/2021	CT-00010/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para revitalização do Sistema de Abastecimento de Água SAA, na sede do Município de Nova Olinda do Norte/AM.	Nova Olinda do Norte	19.419.675,65	0%	-	-	19.419.675,65	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
56	TP - TOMADA DE PREÇOS	048/2021	CT-00011/2022-SEINFRA	Reforma e revitalização do núcleo de estudos superiores na Universidade do Estado do Amazonas UEA, no município de Tapauá.	Tapauá	1.673.582,28	0%	-	-	1.673.582,28	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
57	DL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	012/2020	CT-00012/2022-SEINFRA	Serviços remanescente de engenharia para a Recuperação do Sistema Viário da Sede do Município de Boa Vista do Ramos/AM.	Tapauá	9.676.025,55	0%	-	-	9.676.025,55	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
58	TP - TOMADA DE PREÇOS	043/2021	CT-00013/2022-SEINFRA	Execução de obras e serviços de engenharia para Construção do Centro de Formação de Condutores - CFC, localizado na Av. Torquato Tapajós, 5497, Tarumã - Manaus/AM.	Manaus	2.291.025,89	18%	-	-	2.291.025,89	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
59	TP - TOMADA DE PREÇOS	049/2021	CT-00014/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para instalação de estação de tratamento de esgoto e efluentes no Instituto Médico Legal IML, em Manaus/AM.	Manaus	284.021,43	0%	-	-	284.021,43	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
60	TP - TOMADA DE PREÇOS	034/2021	CT-00015/2022-SEINFRA	Construção de acessos no Complexo de Exames de Direção Veicular CEDV DETRAN, no Município de Manaus/AM.	Manaus	282.530,95	0%	-	-	282.530,95	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
61	TP - TOMADA DE PREÇOS	041/2021	CT-00016/2022-SEINFRA	Reforma da cobertura do prédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, localizado no município de Manaus/AM.	Manaus	159.027,20	0%	-	-	159.027,20	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
62	DL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	011/2021	CT-00017/2022-SEINFRA	Construção do estacionamento, fossa séptica e sumidouro do bloco anexo do Instituto de Criminalística - IC/AM.	Manaus	124.943,75	0%	-	-	124.943,75	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
63	DL - DISPENSA DE LICITAÇÃO	047/2021	CT-00019/2022-SEINFRA	Obra e serviço de engenharia, para construção do Sistema Abastecimento de Água SAA, na Comunidade Ebenézer, localizada no Município de Manaus/AM.	Manaus	1.311.949,49	20%	-	-	1.311.949,49	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
64	TP - TOMADA DE PREÇOS	055/2021	CT-00020/2022-SEINFRA	Construção de galeria com aterro e Pavimentação na travessia do rio João Paulo - KM 11 do ramal do brasileiro, Manaus-AM.	Manaus	1.173.781,22	0%	-	-	1.173.781,22	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
65	-	-	CT - 021/2022 - SEINFRA	Contratação de empresa para serviços técnicos de topografia para levantamentos nos municípios do Estado do Amazonas - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA.	Manaus	221.542,00	0%	-	-	221.542,00	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
66	CC- CONCORRÊNCIA	025/2021	CT-00022/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para a construção do Hospital Público Veterinário do Amazonas, localizado em Manaus/AM.	Manaus	3.717.932,93	11%	425.122,24	425.122,24	3.292.810,69	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
67	TP - TOMADA DE PREÇOS	060/2021	CT-00023/2022-SEINFRA	Construção de reservatório elevado em concreto armado, volume 50m³ no complexo de Comando de Policiamento de Área - CPA Norte da Polícia Militar do Estado do Amazonas, localizado no município de Manaus/AM.	Manaus	443.293,51	0%	-	-	443.293,51	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
68	CC- CONCORRÊNCIA	023/2021	CT-00024/2022-SEINFRA	Recuperação do sistema viário na sede do Município de Apuí/AM.	Apuí	17.245.079,27	0%	-	-	17.245.079,27	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
69	CC- CONCORRÊNCIA	027/2021	CT-00025/2022-SEINFRA	Recuperação e pavimentação do sistema viário na sede do município de Tapauá/AM.	Tapauá	8.305.346,70	9%	761.091,85	761.091,85	7.544.254,85	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
70	CC- CONCORRÊNCIA	028/2021	CT-00026/2022-SEINFRA	Recuperação e melhoria do Ramal do Mapiá no município de Borba/AM.	Borba	23.008.801,78	0%	-	-	23.008.801,78	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
71	TP - TOMADA DE PREÇOS	054/2021	CT-00027/2022-SEINFRA	Reforma do prédio anexo II da Suframa, no município de Manaus/AM.	Manaus	278.831,19	18%	-	-	278.831,19	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
72	TP - TOMADA DE PREÇOS	057/2021	CT-00028/2022-SEINFRA	Construção da Cobertura do Campo do Teixeira, localizado no Município de Manaus/AM.	Manaus	282.096,45	88%	-	-	282.096,45	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
73	CC- CONCORRÊNCIA	025/2021	CT-00029/2022-SEINFRA	Adequação, ampliação e conclusão da feira municipal do município de Careiro da Várzea/AM.	Careiro da Várzea	3.033.228,80	20%	-	-	3.033.228,80	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
74	CC- CONCORRÊNCIA	001/2021	CT-00030/2022-SEINFRA	Revitalização e ampliação do sistema de abastecimento de água - SAA, na sede do município de Codajás/AM.	Codajás	23.496.791,63	0%	-	-	23.496.791,63	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
75	TP - TOMADA DE PREÇOS	063/2021	CT-00031/2022-SEINFRA	Revitalização do terminal portuário com construção de rampa e muro de concreto armado, na sede do município de Urucará/AM.	Urucará	988.326,41	0%	-	-	988.326,41	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
76	TP - TOMADA DE PREÇOS	007/2022	CT-00032/2022-SEINFRA	Construção do complexo de esporte e lazer do bairro do areal, localizado no município de São Gabriel da Cacheira/AM.	São Gabriel da Cacheira	2.191.337,78	0%	-	-	2.191.337,78	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRAS)	LIQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
77	TP - TOMADA DE PREÇOS	053/2021	CT-00035/2022-SEINFRA	Adequação do prédio da antiga central de artesanato para a ampliação do núcleo de atenção ao Servidor da Segurança Pública - SSP/AM, localizado no município de Manaus/AM.	Manaus	1.717.716,84	5%	-	-	1.717.716,84	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
78	TP - TOMADA DE PREÇOS	064/2021	CT-00036/2022-SEINFRA	Pavimentação do ramal de acesso a Cadeia Estadual na sede do município de Tefé/AM.	Tefé	1.788.970,59	37%	653.465,50	653.465,50	1.135.505,09	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
79	TP - TOMADA DE PREÇOS	002/2022	CT-00037/2022-SEINFRA	Construção da piscina de treinamento da Companhia de Operações Especiais - COE/PMAM, localizado no município de Manaus/AM.	Manaus	985.532,54	0%	-	-	985.532,54	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
80	TP - TOMADA DE PREÇOS	005/2022	CT-00039/2022-SEINFRA	Reforma e Ampliação da 31ª Delegacia Interativa de Polícia - DIP, no município de Iranduba/AM.	Iranduba	573.502,30	0%	-	-	573.502,30	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
81	CC- CONCORRÊNCIA	016/2021	CT-00040/2022-SEINFRA	Elaboração de Projetos de Infraestrutura de Transporte no Âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA.	Manaus	3.082.314,10	0%	-	-	3.082.314,10	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
82	CC- CONCORRÊNCIA	002/2022	CT-00041/2022-SEINFRA	Serviços de Manutenção e Melhoria do Sistema de Iluminação viária do acesso a ponte Rio Negro, localizado na região metropolitana de Manaus, em Iranduba e Manaus/AM.	Manaus	10.765.817,90	19%	2.044.292,66	2.044.292,66	8.721.525,24	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
83	TP - TOMADA DE PREÇOS	011/2022	CT-00042/2022-SEINFRA	Construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água - SSAA, na comunidade social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vila Batista, Rio Arari - em Itacoatiara/AM.	Itacoatiara	779.880,11	0%	-	-	779.880,11	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
84	CC- CONCORRÊNCIA	004/2022	CT-00044/2022-SEINFRA	Recuperação de Erosão na Orla de São Sebastião do Uatumã/AM.	São Sebastião do Uatumã	4.719.414,73	0%	-	-	4.719.414,73	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
85	TP - TOMADA DE PREÇOS	008/2022	CT-00046/2022-SEINFRA	Reforma do Centro Integrado de Operações de Segurança - CIOPS, localizado no município de Manaus/AM.	Manaus	2.156.757,00	0%	-	-	2.156.757,00	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
86	TP - TOMADA DE PREÇOS	012/2022	CT-00047/2022-SEINFRA	Conclusão da Reforma Geral do Centro Comunitário na Terra Preta do Limão, no município de Uruçurituba/AM.	Uruçurituba	333.043,56	0%	-	-	333.043,56	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
87	CC- CONCORRÊNCIA	005/2022	CT-00048/2022-SEINFRA	Aquisição e instalação de balsa flutuante e de rampa metálica do Terminal Flutuante de Passageiros no Município de Uruará/AM.	Uruará	3.590.641,99	0%	-	-	3.590.641,99	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
88	TP - TOMADA DE PREÇOS	059/2021	CT-00049/2022-SEINFRA	Construção do Canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM, localizado no Município de Manaus/AM.	Manaus	861.475,19	0%	-	-	861.475,19	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
89	TP - TOMADA DE PREÇOS	021/2022	CT-00050/2022-SEINFRA	Reforma e adequação dos prédios do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública - IESP, no município de Manaus/AM.	Manaus	1.055.606,92	0%	-	-	1.055.606,92	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
90	TP - TOMADA DE PREÇOS	013/2022	CT-00051/2022-SEINFRA	Construção de muros, sendo 1 (um) de reforço e 1 (um) de contenção na área da sede da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE, localizado em Manaus/AM.	Manaus	325.301,00	0%	-	-	325.301,00	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
91	TP - TOMADA DE PREÇOS	014/2022	CT-00054/2022-SEINFRA	Revisão geral no prédio da UEA - núcleo de estudo superior de Barcelos/AM.	Barcelos	629.322,07	0%	-	-	629.322,07	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
92	TP - TOMADA DE PREÇOS	006/2022	CT-00055/2022-SEINFRA	Reforma e adequação do Hangar do Governo do Estado do Amazonas no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes II em Manaus/AM.	Manaus	343.802,98	0%	-	-	343.802,98	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
93	CC- CONCORRÊNCIA	007/2022	CT-00056/2022-SEINFRA	Reforma e manutenção do Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo, no município de Parintins/AM.	Parintins	5.444.064,08	0%	-	-	5.444.064,08	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
94	DL- DISPENSA DE LICITAÇÃO	708/2022	CT-00057/2022-SEINFRA	Obras e serviços remanescentes de engenharia para a Reforma e Modernização da Rodovia AM-010.	Manaus/Rio Preto da Eva / Itacoatiara	343.911.148,95	0%	-	-	343.911.148,95	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
95	TP - TOMADA DE PREÇOS	025/2022	CT-00058/2022-SEINFRA	Construção de galeria no Igarapé do Franco, iluminação do estacionamento e reforma do muro da sede do Governo do Estado do Amazonas/AM.	Manaus	295.893,95	0%	-	-	295.893,95	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
96	CC- CONCORRÊNCIA	059/2022	CT-00059/2022-SEINFRA	Execução de obras e serviços de engenharia para recuperação do sistema viário da sede do Município de Uruará/AM.	Uruará	7.542.193,64	0%	-	-	7.542.193,64	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
97	TP - TOMADA DE PREÇOS	023/2022	CT-00061/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para a reforma do complexo predial da sede do Governo do Estado do Amazonas - Manaus/AM.	Manaus	3.088.913,95	0%	-	-	3.088.913,95	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>
98	TP - TOMADA DE PREÇOS	017/2022	CT-00062/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para a reforma e ampliação do prédio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte/AM.	Nova Olinda do Norte	387.486,90	0%	-	-	387.486,90	<a href="#">Termo de Contrato/aditivos</a>

**RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO/RECEBIMENTO/PARALISADO**

ITEM	MOD. DE LICITAÇÃO	N.º EDITAL	N.º CONTRATO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL (a)	% FATURADO (E-OBRS)	LIQUIDADO (b)	PAGO	SALDO CONTRATUAL (a-b)	CÓPIA DIGITAL DOS TERMOS DO CONTRATO
99	TP - TOMADA DE PREÇOS	030/2022	CT-00064/2022-SEINFRA	Obras e serviços de engenharia para construção de passarela para interligação do bloco e Hemocentro ao Hospital Hemoam, no Município de Manaus/AM.	Manaus	1.054.776,94	0%	-	-	1.054.776,94	Termo de Contrato/aditivos
<b>ITENS</b>				<b>99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.944.684.634,32</b>		<b>588.178.533,54</b>	<b>575.503.170,21</b>	<b>1.356.506.100,78</b>	
<b>LEGENDA</b>											
Contratos Paralisados											
Contratos Em Recebimento											
Contratos Rescindido											