



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO

Objetivo:

Esta instrução tem por objetivo orientar o preenchimento dos campos existentes no Plano de Trabalho necessário aos convênios firmados entre Prefeituras e Governo do Estado do Amazonas.

1. DADOS CADASTRAIS

CAMPO	INSTRUÇÃO
ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE	Indicar o nome de quem está propondo o convênio (Prefeitura, Associação, Órgão, ONG, etc.)
CNPJ	Indicar o número de inscrição do proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
ENDEREÇO	Indicar o endereço completo do proponente (Distrito, Bairro, Rua, Número, Complementos, etc)
CIDADE	Escrever o nome do município onde se localiza a sede do proponente
UF	Escrever a sigla do estado
CEP	Escrever o Código (8 dígitos) de Endereçamento Postal do Bairro/Logradouro/Cidade onde o proponente se localiza
DDD/TELEFONE	Informar o número do telefone do proponente, inclusive com DDD
EA	Esfera Administrativa (Preencher com “municipal” ou “estadual”
NOME DO RESPONSÁVEL	Registrar o nome do responsável ou do seu substituto, se no regular exercício da substituição, ou ainda do titular do órgão proponente
CPF	Indicar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas (11 dígitos)
CI / ORGÃO EXPEDIDOR	Informar o número da carteira de identidade do responsável / Informar as siglas do órgão expedidor e do estado em que o documento foi emitido
CARGO	Informar posição (cargo) que o responsável ocupa
FUNÇÃO	Informar responsabilidade relacionada ao cargo que o





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	responsável ocupa
MATRÍCULA	Informar número da matrícula funcional do responsável (se houver)
ENDEREÇO	Informar o endereço completo do responsável (Logradouro, complemento, número, bairro, cidade, CEP).

2. OUTROS PARTICÍPES

CAMPO	INSTRUÇÃO
NOME	Indicar o nome do órgão ou entidade interveniente ou executor
CNPJ	Indicar o número de inscrição do partícipe no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
EA	Esfera Administrativa (Preencher com “municipal” ou “estadual”)
ENDEREÇO	Indicar o endereço completo do partícipe (Distrito, Bairro, Rua, Número, Complementos, etc)
CIDADE	Escrever o nome do município onde se localiza a sede do partícipe
UF	Escrever a sigla do estado
CEP	Escrever o Código (8 dígitos) de Endereçamento Postal do Bairro/Logradouro/Cidade onde o partícipe se localiza
DDD/TELEFONE	Informar o número do telefone do partícipe, inclusive com DDD
NOME DO RESPONSÁVEL	Registrar o nome do responsável ou do seu substituto, se no regular exercício da substituição, ou ainda do titular do órgão partícipe.
CPF	Indicar o número da inscrição do responsável do partícipe no Cadastro de Pessoas Físicas (11 dígitos)
CI / ORGÃO EXPEDIDOR	Informar o número da carteira de identidade do responsável / Informar as siglas do órgão expedidor e do estado em que o documento foi emitido
CARGO	Informar posição (cargo) que o responsável ocupa
FUNÇÃO	Informar responsabilidade (atribuição) relacionada ao cargo que o responsável ocupa
MATRÍCULA	Informar número da matrícula funcional do responsável (se houver)

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO





CAMPO	INSTRUÇÃO
TÍTULO DO PROJETO	Indicar o título do projeto a ser executado
PERÍODO DE EXECUÇÃO	Indicar as datas de início e término da execução
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Descrever os serviços a serem realizados, especificando o local de execução, quantidades a serem executados, materiais e métodos de execução.
JUSTIFICATIVAS DA PROPOSIÇÃO	Expor as motivações para execução do projeto, justificando as intervenções necessárias do ponto de vista técnico, social, ambiental e econômico.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA (RESUMO)

FINALIDADE: Permite visualizar a implementação de um projeto em suas metas, etapas ou fases, os respectivos indicadores físicos e prazos correspondentes a cada uma delas.

CAMPO	INSTRUÇÃO																												
META	<p>Desdobramento do objeto do convênio em realizações físicas, de acordo com as unidades de medidas preestabelecidas (Indicar como meta os elementos que compõem o objeto, numerando-a sequencialmente).</p> <p>Exemplo:</p> <table border="1"><caption>4.1 – Cronograma da Obra</caption><thead><tr><th rowspan="2">META</th><th rowspan="2">ETAPA/FASE</th><th rowspan="2">ESPECIFICAÇÃO</th><th rowspan="2">LOCALIZAÇÃO</th><th colspan="2">INDICADOR FÍSICO</th><th colspan="2">DURAÇÃO</th></tr><tr><th>Unid.</th><th>Quantid.</th><th>Início</th><th>Fim</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.0 1.1</td><td>Contenção dos processos erosivos na Orla de ... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra</td><td>Nome do Município</td><td>m²</td><td>17.542,00</td><td>30 dias ALR</td><td>180 dias ALR</td></tr><tr><td>2</td><td>2.0 2.1</td><td>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia</td><td>Nome do Município</td><td>und.</td><td>1,00</td><td>30 dias ALR</td><td>60 dias ALR</td></tr></tbody></table> <p>Transcrever informações contidas no cronograma físico-financeiro</p>	META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		Unid.	Quantid.	Início	Fim	1	1.0 1.1	Contenção dos processos erosivos na Orla de ... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m ²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR	2	2.0 2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR
META	ETAPA/FASE					ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO																			
		Unid.	Quantid.	Início	Fim																								
1	1.0 1.1	Contenção dos processos erosivos na Orla de ... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m ²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR																						
2	2.0 2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR																						





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

<p>ETAPA/FASE</p>	<p>Indicar neste campo de forma numérica e ordenada a sequência em que se desdobra a meta de acordo com as etapas e fases planejadas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">4.1 – Cronograma da Obra</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">META</th> <th rowspan="2">ETAPA/FASE</th> <th rowspan="2">ESPECIFICAÇÃO</th> <th rowspan="2">LOCALIZAÇÃO</th> <th colspan="2">INDICADOR FÍSICO</th> <th colspan="2">DURAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>Unid.</th> <th>Quantid.</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>1.0</td> <td rowspan="2">Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">m²</td> <td rowspan="2">17.542,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">180 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>2.0</td> <td rowspan="2">INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">und.</td> <td rowspan="2">1,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">60 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>	4.1 – Cronograma da Obra								META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		Unid.	Quantid.	Início	Fim	1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR	1.1	2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR	2.1
4.1 – Cronograma da Obra																																							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO																																	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim																																
1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR																																
	1.1																																						
2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR																																
	2.1																																						
<p>ESPECIFICAÇÃO</p>	<p>Descrever todos os serviços a serem executados conforme cronograma físico-financeiro</p> <p>Continuar até serem descritos todos os marcos principais com seus respectivos serviços.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">4.1 – Cronograma da Obra</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">META</th> <th rowspan="2">ETAPA/FASE</th> <th rowspan="2">ESPECIFICAÇÃO</th> <th rowspan="2">LOCALIZAÇÃO</th> <th colspan="2">INDICADOR FÍSICO</th> <th colspan="2">DURAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>Unid.</th> <th>Quantid.</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>1.0</td> <td rowspan="2">Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">m²</td> <td rowspan="2">17.542,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">180 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>2.0</td> <td rowspan="2">INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">und.</td> <td rowspan="2">1,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">60 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>	4.1 – Cronograma da Obra								META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		Unid.	Quantid.	Início	Fim	1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR	1.1	2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR	2.1
4.1 – Cronograma da Obra																																							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO																																	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim																																
1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR																																
	1.1																																						
2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR																																
	2.1																																						
<p>LOCALIZAÇÃO</p>	<p>Local de realização do projeto (Município)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">4.1 – Cronograma da Obra</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">META</th> <th rowspan="2">ETAPA/FASE</th> <th rowspan="2">ESPECIFICAÇÃO</th> <th rowspan="2">LOCALIZAÇÃO</th> <th colspan="2">INDICADOR FÍSICO</th> <th colspan="2">DURAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>Unid.</th> <th>Quantid.</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>1.0</td> <td rowspan="2">Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">m²</td> <td rowspan="2">17.542,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">180 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>2.0</td> <td rowspan="2">INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">und.</td> <td rowspan="2">1,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">60 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>	4.1 – Cronograma da Obra								META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		Unid.	Quantid.	Início	Fim	1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR	1.1	2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR	2.1
4.1 – Cronograma da Obra																																							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO																																	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim																																
1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR																																
	1.1																																						
2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR																																
	2.1																																						
<p>INDICADOR FÍSICO</p>	<p>Incluir a quantidade do serviço a ser executado, bem como a unidade de medida específica para os mesmos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">4.1 – Cronograma da Obra</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">META</th> <th rowspan="2">ETAPA/FASE</th> <th rowspan="2">ESPECIFICAÇÃO</th> <th rowspan="2">LOCALIZAÇÃO</th> <th colspan="2">INDICADOR FÍSICO</th> <th colspan="2">DURAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>Unid.</th> <th>Quantid.</th> <th>Início</th> <th>Fim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>1.0</td> <td rowspan="2">Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">m²</td> <td rowspan="2">17.542,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">180 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>2.0</td> <td rowspan="2">INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia</td> <td rowspan="2">Nome do Município</td> <td rowspan="2">und.</td> <td rowspan="2">1,00</td> <td rowspan="2">30 dias ALR</td> <td rowspan="2">60 dias ALR</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>	4.1 – Cronograma da Obra								META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		Unid.	Quantid.	Início	Fim	1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR	1.1	2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR	2.1
4.1 – Cronograma da Obra																																							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO																																	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim																																
1	1.0	Contenção dos processos erosivos da orla de... SERVIÇOS PRELIMINARES Locação da obra	Nome do Município	m²	17.542,00	30 dias ALR	180 dias ALR																																
	1.1																																						
2	2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Ligações provisórias de água/esgoto/energia	Nome do Município	und.	1,00	30 dias ALR	60 dias ALR																																
	2.1																																						





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Indicar a quantidade de dias para início e fim do serviço

4.1 – Cronograma da Obra							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim
9	9.0	SOLO ENVELOPADO	Nome do Município				
	9.1	Escavação		m ²	51.436,00	60 dias ALR	80 dias ALR
	9.1	Troca de solo		m ²	51.437,00	80 dias ALR	100 dias ALR
	9.2	Colocação de manta geo têxtil		m ²	51.438,00	100 dias ALR	120 dias ALR
8	8.0	DEMOLIÇÃO	Nome do Município				
	8.1	Demolição em madeira		m ²	1.800,00	50 dias ALR	60 dias ALR
	8.2	Demolição em alvenaria		m ²	525,00	50 dias ALR	60 dias ALR

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de ser preciso utilizar mais de uma folha (**Exemplo: Folha 2/5**), na última linha da coluna de especificação escrever a palavra “**Continua**” e no formulário de continuidade desta folha, na primeira linha, também na coluna especificação, escrever a palavra “**Continuação**”. Assim sucessivamente, até completar esta parte do plano de trabalho. Vide exemplo abaixo:

Folha 1/5 →

4.1 – Cronograma da Obra							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim
8	8.0	DEMOLIÇÃO	Nome do Município				
	8.1	Demolição em madeira		m ²	1.800,00	50 dias ALR	60 dias ALR
	8.2	Demolição em alvenaria		m ²	525,00	50 dias ALR	60 dias ALR
		.					
		.					
		.					
		Continua					

Folha 2/5 →

4.1 – Cronograma da Obra							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				Unid.	Quantid.	Início	Fim
		Continuação					
9	9.0	Contenção dos processos erosivos da orla de...	Nome do Município				
	9.1	SOLO ENVELOPADO					
	9.1	Escavação		m ²	51.436,00	60 dias ALR	80 dias ALR
	9.1	Troca de solo		m ²	51.437,00	80 dias ALR	100 dias ALR
	9.2	Colocação de manta geo têxtil	m ²	51.438,00	100 dias ALR	120 dias ALR	

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CAMPO	INSTRUÇÃO
NATUREZA DA DESPESA	<p>Refere-se à classificação econômica da despesa. Incluir o código e a especificação de cada tipo de despesa.</p> <p>RELAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA</p> <ul style="list-style-type: none"> 44.40.42 - Auxílios (no que compete Transferências a municípios) – OBRAS 44.50.42 – Auxílios (no que compete a Transferências a instituições privadas s/





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	fins lucrativos) – OBRAS <ul style="list-style-type: none">• 33.40.41 – Contribuições (no que compete contratação de Pessoa Jurídica) SERVIÇOS
TOTAL	Informar o valor total correspondente a despesa
UNIDADE CONCEDENTE	Do total informado, indicar o valor a ser aportado pela Unidade Gestora.
PROPONENTE	Do total informado, indicar o valor a ser aportado pelo Ente Beneficiado.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CAMPO	INSTRUÇÃO
META	Indicar numericamente a meta Ex: 1, 2, 3,...
VALOR DAS PARCELAS	Informar o valor das parcelas e o mês de desembolso das mesmas

CONCEDENTE

CAMPO	INSTRUÇÃO
META	Indicar numericamente a meta Ex: 1, 2, 3,...
VALOR DAS PARCELAS	Informar o valor das parcelas e o mês de desembolso das mesmas pelo Concedente

PROPONENTE

CAMPO	INSTRUÇÃO
META	Indicar numericamente a meta Ex: 1, 2, 3,...
VALOR DAS PARCELAS	Informar o valor das parcelas e o mês de desembolso das mesmas pelo Proponente (contra partida)





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

7. DECLARAÇÃO

Ler e considerar os termos da declaração incluindo se necessárias informações complementares e assinar.

OBS: Não datar

8. APROVAÇÃO PELA UNIDADE CONCEDENTE

Campo destinado à assinatura do responsável pela unidade concedente.

